

宁强县 2022 年环卫服务项目

绩效评价报告

陕西臻鼎会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年十月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的与重点	6
(二) 绩效评价指标与方法	6
(三) 绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)	9
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	13
(三) 项目产出情况	15
(四) 项目效益情况	16
五、主要经验及做法	17
六、存在的主要问题	18
七、有关建议	18
八、其他需要说明的问题	19

附件 1 绩效评价指标体系打分表	20
------------------------	----

宁强县 2022 年环卫服务项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

城乡环卫专项资金是为了保持宁强县全县域的清扫、保洁、垃圾收集处置、道路冲洗、降尘、公厕、垃圾中转站（压缩站）、果壳箱清洁、道路交通护栏清洗等环境卫生设施管理和维护、中心城区和乡镇生活垃圾转运，城区公园清扫、保洁、绿化管理等工作正常进行，美化市容，为全县创造一个干净、卫生的居住环境，提高城市品位，打造干净美丽的宁强。

为此，陕西省人民代表大会常务委员会制定《陕西省城市市容环境卫生条例》，要求“地方各级人民政府应当加强对市容环卫管理工作的领导，把市容环卫事业纳入国民经济和社会发展规划”。与此同时，汉中市为落实文件精神以及环卫市场化改革趋势，于 2021 年印发《汉中市城乡环卫一体化工作实施意见》（汉市城管委发〔2021〕17 号）文件，明确引入特许经营模式和政府购买服务模式，积极构建“事

企分开、管干分离，重心下移、市场运作”的环卫运行新模式和管理新机制，逐步建立开放、竞争、有序的环卫行业市场体系，形成作业企业化、运行市场化、投资多元化、监管规范化的环卫行业发展新格局。

为贯彻落实相关要求，宁强县城市管理综合行政执法局（以下简称“城管局”）组织各镇（办）通过公开招标确定承包公司，负责 2022 年全域范围的道路保洁、公厕管护等环卫工作。

2. 项目建设主要内容及实施情况

根据 2022 年宁强县人民政府《关于下达 2022 年度财政收支预算的通知》（宁政发〔2022〕7 号）文件，该资金分配到 18 个镇（办）的总额度是 400 万元。宁强县城市管理综合行政执法局牵头，组织全县 18 个镇（办）开展对各自负责区域的道路保洁、公厕管护等环卫工作。

宁强县 2022 年环卫服务项目具体包括 18 个镇域的垃圾清理、垃圾分类、公共区域的清洁和美化等工作。通过本项目的实施，改善了宁强县域的环境卫生状况，使城市更加整洁、宜居；同时通过设置公益性岗位的形式带动群众增收。

3. 资金投入情况

根据 2022 年宁强县人民政府《关于下达 2022 年度财政

收支预算的通知》（宁政发〔2022〕7号）文件，现下达2022年宁强县18个镇（办）环卫项目资金预算400万元，用于宁强县2022年乡镇环卫服务项目（简称“2022环卫费”项目）。详见下表1-1:

表 1-1 资金来源情况

序号	资金下达文件	批文号	资金来源	下达资金 (万元)
1	《关于下达2022年度财政收支预算的通知》	宁政发〔2022〕7号	县级	400
总计				400

4. 资金使用情况

截至2023年9月，本项目下达财政资金400万元，实际支出400万元，预算执行率为100%。具体情况见表1-2:

表 1-1 资金来源情况

序号	资金来源	镇（办）名称	承包单位（个人）	支出金额 (万元)
1	县级	阳平关镇	宁强县升旭物业管理有限公司	28.80
2	县级	安乐河镇	余勇桦	15.60
3	县级	巴山镇	汉中亚和智信人力资源有限责任公司	20.20
4	县级	禅家岩镇	禅家岩镇禅家岩村集体经济合作社	15.60
5	县级	大安镇	大安镇人民政府	33.00
6	县级	代家坝镇	代家坝镇人民政府	28.80
7	县级	二郎坝镇	二郎坝镇人民政府	15.60
8	县级	高寨子街道	汉中市欣荣环保工程有限公司	23.40
9	县级	汉源街道办	汉源街道办事处	23.40
10	县级	胡家坝镇	汉中德天诚建筑工程有限公司	24.40

11	县级	巨亭镇	巨亭镇人民政府	22.00
12	县级	毛坝河镇	宁强县鑫光民土石方工程经营部	22.60
13	县级	青木川镇	汉中中航物业管理有限公司	21.00
14	县级	太阳岭镇	太阳岭镇人民政府	15.60
15	县级	舒家坝镇	宁强县海腾工程机械有限公司	16.80
16	县级	铁锁关镇	宁强县升旭物业管理有限公司	24.00
17	县级	燕子砭镇	汉中清明天诚生态环境有限公司	27.00
18	县级	广坪镇	汉中亚和智信人力资源有限责任公司	22.20
合计			400.00	

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

提升宁强县城乡环境质量，打造宜居、美丽的城乡环境。

(1) 完善城市环境：提高宁强县垃圾处理和清洁工作的水平，确保街道、公共区域的清洁与整洁。

(2) 改善农村环境：加强农村环境清洁工作，完善垃圾收集和处理机制，确保农村清洁与整洁。推动农村垃圾分类和资源回收工作，提高农民对垃圾分类的认知和参与度。加强农村生态建设，推进农村绿化和植树造林工作，改善农村景观与环境。

(3) 强化环保意识：加强环保宣传教育，提升市民和农民的环境保护意识和责任感。促进居民和企业主动参与环境治理工作，形成全社会共同努力的良好氛围。

2. 阶段性目标

在 2022 年至 2023 年期间，旨在营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。以下是本阶段项目的具体绩效目标：

（1）建立垃圾分类制度，确保垃圾分类全面推行，提高垃圾分类率至 80%以上。

（2）提升城市和农村清洁工作水平，全面提高城市区域、乡村村庄的清洁覆盖率，确保公共区域无明显垃圾。

（3）完善垃圾收集和处理设施，确保垃圾收集运输规范，垃圾处理设施运行符合环保标准。

（4）增强污水处理能力，提高污水处理厂的处理能力，确保水环境的安全和水质的改善。

（5）加强绿化建设，提升城市和农村绿化覆盖率，建设新的绿地和公园，改善生态环境。

3. 年度目标

截至 2023 年 9 月，通过实施宁强县 2022 年环卫服务项目，以改善县域的环境卫生状况，使城市更加整洁、宜居；通过设置公益性岗位带动群众增收。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的与重点

1. 评价目的

通过对项目开展绩效评价，坚持问题导向，确保资金精准直达。同时进一步加强宁强县财政支出预算绩效管理工作，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金的使用效益。

2. 评价重点

环境卫生服务项目专项补助资金绩效评价将重点关注立项是否充分与规范、资金管理是否合规与完善、绩效目标是否合理与明确、是否按照规定进行环卫服务、进行垃圾处理设施建设、是否完成绩效目标、产出质量是否达标、项目效益成果如何、县域乡镇群众是否满意等。

3. 评价范围

本次项目绩效评价主要对象为宁强县所管辖的 18 个镇（办）实施的“宁强县 2022 年环卫服务项目”，评价范围包含了项目工作实施情况，项目实施后产生的生态效益、社会效益、可持续影响以及相关人员及单位的满意度程度，评价金额为 400 万元。

(二) 绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则

(1) 价值中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核，专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标

根据设定的指标体系框架，结合该项目实际特点设定了评价指标权重，其中：项目决策权重占 15%，主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三项指标；项目过程权重占 35%，主要包括资金管理和组织实施两项指标；项目产出权重占

20%，主要包括产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四项指标；项目效益权重占 30%，主要包括生态效益、社会效益、可持续影响及满意度四项指标。

3. 评价方法

根据项目的特点，结合资金执行、管理的实际情况，本次绩效评价方法拟重点政策、文献研究法；数据采集法和逻辑分析法。

（1）政策、文献研究法：通过研究、解读中、省、市及宁强县财政局的相关政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。

（2）数据采集法：通过现场合规性检查、项目资料查阅，提取项目相关数据。

（3）逻辑分析法：针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，保障今后类似项目的实施。

4. 评价标准

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的

评价标准。

(3) 历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段

- (1) 制定评价实施方案
- (2) 成立绩效评价工作组

2. 评价实施阶段

- (1) 资料收集与审核
- (2) 研究制定指标体系

3. 评价总结阶段

- (1) 撰写绩效评价报告
- (2) 沟通初步评价意见
- (3) 形成正式绩效评价报告
- (4) 下发绩效评价报告
- (5) 进行工作总结
- (6) 归档绩效评价资料

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为协助宁强县财政局完善资金管理，不断提高资金使用效益，评价组通过梳理“宁强县 2022 年环卫服务项目”资金支出情况，了解资金预算执行、资金管理、监督等各个环节，在基础数据分析及处理的基础上，采用成本效益分析法、比较法和因素分析法，以绩效评价指标体系反映预算编制的科学性、项目管理的有效性和预算执行的规范性，对“宁强县 2022 年环卫服务项目”绩效进行客观评价，总得分为 92.5 分，评价等级为“优”。

表 3-1 项目绩效指标得分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	12.5	83.33%
过程	35	30	85.71%
产出	20	20	100%
效果	30	30	100%
绩效评价得分：92.5		综合评价结果等级：优	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性（满分 2.5 分，实得 2.5 分）

为响应汉中市城市管理委员会关于印发《汉中市城乡环

卫一体化工作实施意见》的通知，宁强县城市管理综合行政执法局组织各个镇（办）的相关人员进行跟踪检查，撰写政府采购申请书，报上级主管部门审批。宁强县财政局根据2022年宁强县人民政府《关于下达2022年度财政收支预算的通知》（宁政发〔2022〕7号）文件，设立2022年环卫服务项目，该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，故项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性（满分2.5分，实得2.5分）

本项目严格按照陕西省人民代表大会常务委员会有关规定，对专项资金使用范围、资金分配与拨付、资金管理与绩效评价等方面进行规范管理。收到县下达指标文件30日内将资金落实到本项目，并通过财务系统完成项目备案工作，确保专款专用。项目申请、设立的程序完整，且符合财政局的要求。立项过程经过各部门层层审批，立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关文件要求。

2. 项目绩效目标

（1）绩效目标合理性（满分2.5分，实得2.5分）

宁强县财政局向宁强县各镇（办）人民政府下达资金时，均同步下达绩效目标。根据要求设置并覆盖核心工作，从服

务覆盖人数、管理率等方面明确了项目预期数量、质量、时效、成本、效益等指标，项目实施目标与实际工作内容相关联，绩效目标设定完整。

（2）绩效指标明确性（满分 2.5 分，实得 2.5 分）

宁强县各镇人民政府制定的绩效目标可分解为具体指标，并通过清晰可衡量的指标值予以体现。例如产出指标中体现了数量指标“项目投资范围”“垃圾清运次数标准”、质量指标“辖区清理垃圾到位率”“设置公益性岗位比例”、经济效益指标“增加环卫人员收入”和社会效益指标“提升镇民垃圾入箱观念”等指标。

3. 项目资金投入评价分析

（1）预算编制科学性（满分 2.5 分，实得 2.5 分）

根据 2022 年宁强县人民政府《关于下达 2022 年度财政收支预算的通知》（宁政发〔2022〕7 号）文件中制定明确的资金额度和预算额度，预算金额合计 400 万元，本项目预算内容与项目内容相匹配，与年度目标相适应。

（2）资金分配合理性（满分 2.5 分，实得 0 分）

宁强县城市管理综合行政执法局依据 2022 年宁强县人民政府《关于下达 2022 年度财政收支预算的通知》（宁政发〔2022〕7 号）文件精神，结合各个镇（办）的实际情况，

将 2022 年度“环卫服务项目”资金按比例分配至宁强县舒家坝镇、铁锁关镇等全县 18 个镇（办），该部分资金用途经审计评价组查阅镇（办）提供的相关资料，发现分配到各个镇（办）的环卫经费，地方政府未按照全年的实际工作量进行逐月、逐季度分配，相关资金在年度中期就以支付完。因此，本项目的资金分配不合理。

（二）项目过程情况

1. 项目资金管理

（1）资金到位率（满分 4 分，实得 4 分）

评价组根据全县各镇（办）关于宁强县 2022 年环卫服务项目资金支付资金明细账以及凭证等相关资料，本项目计划下达资金 400 万元，实际到位资金 400 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

评价组根据全县各镇（办）关于宁强县 2022 年环卫服务项目资金支付资金明细账以及凭证等相关资料，项目实际到位资金 400 万元，截至 2023 年 8 月 31 日，项目形成支出 400 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性（满分 3 分，实得 3 分）

据评价组现场复核项目支出流水及凭证和项目明细账，宁强县 2022 年度环卫服务项目的财政拨款收入符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，支出依据符合相关规定；对专项资金拨付流程、拨付流程等程序进行核查，各项程序均有完备的手续资金的拨付、审批程序和手续。因此，本项目资金使用合规，不存在资金挤占、截留等情况。

2. 项目组织实施

（1）管理制度健全性（满分 3 分，实得 3 分）

宁强县各镇（办）人民政府依据汉中市城市管理委员会关于印发《汉中市城乡环卫一体化工作实施意见》的通知，对本项目进行监督管理，明确了资金筹集、资金使用、资金管理以及资金监督等内容，规范了资金的使用和管理，确保了专款专用，项目实施单位的财务和项目管理制度健全。

（2）制度执行有效性（满分 15 分，实得 10 分）

各镇（办）人民政府根据《汉中市城乡环卫一体化工作实施意见》相关文件，确保项目按计划有序实施，坚持公开透明原则，坚持做到对项目实施前中后进行监督，确保项目顺利完成项目建设。但仍存在以下问题：

1) 各镇（办）安排专人负责环卫方面的项目，但未编制相应的季度/半年度预算，导致分配到镇（办）环卫经费在每年中期已经全部支出，剩余环卫方面所需资金从其他财政资金支出。

2) 环卫方面资金来源单一，资金支出全部来自财政资金，同时由于镇村道路实际情况，导致垃圾转运成本较高。

（三）项目产出情况

1. 项目实际完成率（满分5分，实得5分）

9月，在县委、县政府的坚强领导下和各级各部门的大力支持下，各镇（办）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和党的二十大精神，通过项目资金使用，保障了基本公共服务、改善了城镇人居环境，提高了群众满意度；有效改善了农村环境脏乱差现象，打造干净整洁、美丽宜居的农村人居环境；加大治乱、治脏、治污力度，提升了城镇、农村人居环境质量。

2. 项目质量达标率（满分5分，实得5分）

截至2023年9月，2022年度各镇（办）签订的环卫服务采购合同已到期，经过各镇（办）抽查以及日常走访，针对验收合格的项目，经会议讨论，予以支付尾款，同时针对

2023年环卫方面进行合同续签。

3. 项目完成及时率（满分5分，实得5分）

本项目的实施期限为一年。评价组通过检查发现18个镇（办）所签订的合同期限均在2023年9月前到期，验收合格，尾款均已支付。因此，本项目整体完成及时。

4. 项目成本节约率（满分5分，实得5分）

宁强县2022年环卫服务项目预算下达资金为400万元，截至2023年9月，支出金额为400万元，成本节约率为0。

（四）项目效益情况

1. 实施效益

（1）生态效益（满分7.5分，实得7.5分）

通过项目的实施，保障了基本公共服务、改善了城镇人居环境，提高了群众满意度；有效改善了农村环境脏乱差现象，打造干净整洁、美丽宜居的农村人居环境；加大治乱、治脏、治污力度，提升了城镇、农村人居环境质量。**目标完成值100%，**

（2）社会效益（满分7.5分，实得7.5分）

通过项目实施，完善镇政府、村党支部环卫工作体系，切实有效保障和改善民生，提高公共服务质量，提高财政预

算资金使用率，改善城镇、农村人居环境质量，目标完成值100%。

(3) 可持续影响(满分7.5分，实得7.5分)

一是保障基本公共服务、改善城镇人居环境，提高群众满意度；二是改善农村环境脏乱差现象；打造干净整洁、美丽宜居的农村人居环境；三是治乱、治脏、治污、提升城镇绿化品质。

2. 满意度指标完成情况(满分7.5分，实得7.5分)

评价组根据各镇(办)填报的自评表结合向社会公众、项目实施单位日常走访的情况，对各个项目满意情况进行分析统计，各镇(办)2022年环卫项目受到社会良好反响。镇域人民群众满意度达到80%以上，无投诉事件发生，目标完成值100%，完成目标。

五、主要经验及做法

一是完善城乡环卫服务体系：建设完善的城乡环卫服务体系，包括垃圾收集、清扫、垃圾分类处理、污水处理、绿化等。合理规划服务点和设施，提高服务效率和覆盖范围。

二是提高环卫从业人员素质：加强环卫从业人员培训，提高其技能和素质水平。增加对环卫工人的奖励和激励，提高工作积极性和服务质量。

三是环境监测和评估：加强环境监测和评估工作，及时了解城乡环境状况。根据评估结果，及时调整经费使用策略，优化资源配置。

四是加强宣传和教育：开展环保宣传教育，增强市民和农民的环境意识和参与意识。推广垃圾分类制度，提倡环保生活方式。

六、存在的主要问题

1) 各镇（办）安排专人负责环卫方面的项目，但未编制相应的季度/半年度预算，导致分配到镇（办）环卫经费在每年中期已经全部支出，剩余环卫方面所需资金从其他财政资金支出。

2) 环卫方面资金来源单一，资金支出全部来自财政资金，同时由于镇村道路实际情况，导致垃圾转运成本较高。

七、有关建议

1. 建议制定在项目资金下达后完成相应的预算编制流程，包括预算的起草、审批和执行阶段，明确每个步骤的责任人和时间表，规定资金的具体使用时限以及支出内容。提升全年资金预算分配的合理性。

2. 建议丰富环卫项目资金来源，该项目所需资金可以不

单从财政资金方面支出，可以制定合理的“镇、村协调开展”的流程，以村级为单位，对于农户收取合理的卫生费，以此缓解环卫经费方面资金紧张的局面，同时结余的资金可用于垃圾场修复、增设垃圾堆放平台，为后期垃圾转运提供便利；针对项目实施，可以在聘请村民担任环卫工人的基础上，同时租用农户自用的三轮车等简易交通工具，尽量减少垃圾转运成本。

八、其他需要说明的问题

无。

附件 1 绩效评价指标体系打分表

陕西臻鼎会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年十月

汉中市宁强县 2022 年环卫服务项目

绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分	扣分原因
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分）	2.5	2.5	
				2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.5分）			
				3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分）			
				4. 项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）			
				5. 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.5分）			
	立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目按照规定的程序申请设立；（1分）	2.5	2.5		
			2. 审批文件、材料符合相关要求；（0.5分）				
3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）							

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 项目有绩效目标；（0.5分）	2.5	2.5	
				2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.5分）			
				3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.5分）			
				4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）			
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）	2.5	2.5		
			2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）				
			3. 与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）				
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制经过科学论证；（0.5分）	2.5	2.5	
2. 预算内容与项目内容匹配；（0.5分）							
3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；（0.5分）							
4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（1分）							

		资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>1. 预算资金分配依据充分；（1分）</p> <p>2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（1.5分）</p>	2.5	0	相关资金在年度中期就已支付完，并用其他财政资金支付后续环卫支出。
项目过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%。$	4	4	
				<p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>指标得分=资金到位率*4分，此项最高得分4分。</p>			
		预算执行率	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%。$	10	10	

			实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。			
			实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。			
			预算执行率小于 95%按比例得分，大于等于 95%得满分。			
	项目资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）	3	3	
			2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1分）			
			3. 符合项目预算批复或合同规定的用途；（0.5分）			
			4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.5分）			
组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分）	3	3	
			2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1.5分）			
	制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定；（3分）	15	10	环卫资金来源单一；未编制详细的资金预算，未按规定具体的资金使用用途。
		2. 项目调整手续完备；（3分）				
		3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（3分）				

				4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（3分）			
				5. 项目主管单位开展绩效自评管理工作，按时完整报送资料。（3分）			
项目 产出	产出 数量	实际完成 率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 得分=完成率*分值	5	5	
	产出 质量	质量达标 率	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率，用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现 程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=达标率*分值	5	5	
	产出 时效	完成及时 率	项目实际完 成时间与计 划完成时间 的比较，用 以反映和考 核项目产出 时效目标的 实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5	

产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目建设成本有效控制、节约的，得5分；按照预算控制超预算5%以内的，得2分；超预算5%以上的不得分。	5	5	
生态效益	改善镇村人居环境	项目实施后对促进环境保护的情况。	评价要点： 根据项目实现效益效果评价得分，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照三档分值100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。	4	4	
	绿色发展的理念	对于未来生态发展的持续力度		3.5	3.5	
社会效益	提高群众垃圾入箱观念	反映项目实施后群众对于垃圾处理方式的加强。		7.5	7.5	
可持续影响	改善农村人居环境	反映涉及师生和家长对政策的了解程度		4	4	
	环境整治相关政策宣讲发挥作用	反映项目实施后校舍类项目发挥效应年限的情况。		3.5	3.5	
服务对象满意	群众对辖区环境卫生满意度	反映群众对辖区环境卫生满意度		社会公众或服务对象是指部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。根据满意率与日常走访发现问题酌情计分。	4	4

	度指 标	垃圾清运 及时,改善 群众居住 环境	反映垃圾清运及 时情况,是否改善 群众居住环境		3.5	3.5	
合计					100	92.5	